

Наручилац	ЈКП "Водовод" Зајечар
Адреса	Бул. др Зорана Ђинђића 5
Место	Зајечар
Број одлуке	2691
Датум	12. 11. 2019.

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), ВД директора ЈКП „Водовод" Зајечар доноси:

## ОДЛУКУ о измени уговора

### У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА – РЕМОНТ КАМИОНА ФАП - ЈНМВ 13/2019

за коју је спроводен поступак јавне набавке мале вредности услуга – наручиоца ЈКП „Водовод" Зајечар, Бул. др Зорана Ђинђића 5, а на основу извештаја комисије за јавне набавке,

▪ **Подаци о јавној набавци:**

<b>Назив наручиоца</b>	<b>ЈКП "Водовод" Зајечар</b>
<b>Врста наручиоца</b>	<b>Јавно предузеће – локална самоуправа</b>
<b>Врста предмета јавне набавке</b>	<b>Услуге</b>
<b>Предмет јавне набавке</b>	<b>РЕМОНТ КАМИОНА ФАП</b>
<b>Редни број јавне набавке</b>	<b>ЈНМВ 13/2019</b>
<b>Укупна процењена вредност ЈНМВ (без ПДВ-а)</b>	<b>2.200.000,00 РСД</b>
<b>Првобитна вредност уговора без ПДВ-а</b>	<b>1.815.199,00 РСД</b>
<b>ПДВ</b>	<b>363.039,80 РСД</b>
<b>Првобитна вредност уговора са ПДВ-ом</b>	<b>2.178.238,80 РСД</b>
<b>Измењена вредност уговора без ПДВ-а</b>	<b>1.901.599,00 РСД</b>
<b>ПДВ</b>	<b>380.319,80 РСД</b>
<b>Измењена вредност уговора са ПДВ-ом</b>	<b>2.281.918,80 РСД</b>

Наручилац ЈКП Водовод Зајечар је у поступку јавне набавке мале вредности услуга ЈНМВ 13/2019 - РЕМОНТ КАМИОНА ФАП ЈНМВ 13/2019, закључио уговор бр. 2223 од 05.09.2019. године са понуђачем ДОО „Брана Комерц" Крушевац, Јасички пут 15, 37000 Крушевац, МБ 17209582, ПИБ 100259155. Уговорена вредност закљученог уговора је испод процењене вредности јавне набавке од 2.200.000 РСД и износи 1.815.199,00 РСД без ПДВ-а.

Током реализације уговора, односно у току извршења услуге појавила се потреба за изменом уговора, а на основу чл. 115 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон) због повећања количине услуга и материјала из члана 1 Уговора у односу на процену из спецификације услуге и материјала.

Наиме, пружалац услуге ДОО „Брана Комерц" Крушевац, је након преузимања возила приступио демонтажи и дефектажи возила сагласно захтевима из конкурсне документације. Током истих радњи, дана 01.10.2019. године уз присуство и представника Наручиоца утврђено је чињенично стање и договорено да се достави накнадно и спецификација додатних а неопходних радова и резервних делова у циљу што квалитетнијег завршавања преузетих послова, што је и учињено дана 11.10.2019. године.

Наручилац и пружалац услуга су се усагласили да се у Уговору о пружању услуге бр. 2223 од 05.09.2019. године повећа вредност уговора за износ од 86.400,00 РСД тако да укупна вредност уговора износи 1.901.599,00 РСД без ПДВ-а, што представља увећање у износу од 4,76 %. Такође, истом одлуком продужава се рок за ремонт камиона за 45 дана из разлога непланираних и додатно уграђиваних делова, констатованих приликом дефектаже

**Основ за примену:**

Конкурсном документацијом ЈНМВ 13/2019 за предметни поступак јавне набавке, у члану 13. Модела уговора, а и у самом Уговору бр. 2223 од 05.09.2019. године, као и у тачки 18. Упутства понуђачима како да сачине понуду, предвиђена је могућност измене уговора, односно промене укупне цене као и рока за завршетак услуге.

Због свега напред наведеног ВД директора ЈКП „Водовод“ Зајечар, а на захтев пружаоца услуге досноси следећу одлуку:

1. Увећава се вредност ремонта за износ од 86.400,00 РСД на име резервних делова и ремонта који се налазе у спецификацији у прилогу овог записника од 26.10.2019. године и
2. Рок завршетка ремонта камиона продужава се за 45 дана из разлога непланираних и додатно уграђиваних делова, констатованих приликом дефектаже, односно до 10.12.2019. године.

ЈКП „Водовод“ Зајечар  
ВД директора,  
Никола Шарчевић, дипл.инж.



*[Handwritten signature]*